

«25» августа 2022г. № 142-р

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
ОТ 21.06.2022г. N Ф.2022.014 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТРАКТОРА С НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обращением общества с ограниченной ответственностью «ТехноСейл» ИНН 7716945246, о возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта.

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 21.06.2022г. N Ф.2022.014 на приобретение трактора с навесным оборудованием для осуществления дорожной деятельности, реестровый номер контракта 3381801935022000022, а именно внести изменения в срок действия контракта с 26.08.2022г. на 09.09.2022г. включительно.

2. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
С.В. Никитин



Обоснование изменения существенных условий контракта
от 21.06.2022 №Ф.2022.014 на приобретение трактора с навесным оборудованием
для осуществления дорожной деятельности

25 августа 2022 года (вх. 7860/22 от 25.08.2022г.) в администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее – Заказчик) обратилось ООО «ТехноСейл» (далее – Поставщик) с ходатайством об изменении существенных условий контракта от 21.06.2022г. N Ф.2022.014 (далее – Контракт) в части продления сроков исполнения обязательств по контракту, в связи нарушением условий пункта 3.4. Контракта, где Поставщик одновременно с передачей Товара представляет Заказчику следующие документы: счет и (или) счет-фактура, товарная накладная (ТОРГ 12) или универсальный передаточный документ (УПД); документ о приемке; копия сертификата соответствия или декларации о соответствии на товар (в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции; копии документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза (в случае, если законодательством Таможенного союза или государства-члена Таможенного союза установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), заверенные установленным образом; документы (паспорт самоходной машины (ПСМ), инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или контрактом; документы о качестве изделия, в том числе сертификаты соответствия или паспорт качества; документы на дополнительное оборудование».


Поставщик указал, что не предоставление документов на дополнительное оборудование связано с перебоями работы почтовых служб.

Рассмотрев обращение, приходим к мнению, что возможно изменить срок окончания контракта с 26.08.2022г. на 09.09.2022г.

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признать необходимость изменения существенных условий контракта от 21.06.2022г. N Ф.2022.014.

Председатель комитета по
промышленности, транспорту,
связи и потребительского рынка

«25» 08 2022 год



Э.А. Ковалёв