

«31» августа 2022г. № 148-Р

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
КОНТРАКТА ОТ 05.07.2022 N Ф.2022.015 «РЕМОНТ
УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В Г.УСТЬ-КУТЕ»**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ЗБСМ МК-162» ИНН 3834009736, о возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта,

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 05.07.2022 N Ф.2022.015 «Ремонт участков автомобильных дорог в г.Усть-Куте» реестровый номер контракта 33818019350 22 000023, а именно :

- установить срок окончания выполнения работ до 08.09.2022г.
- срок действия контракта по 17.10.2022г. включительно

2. Управлению кадрового и правового обеспечения администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) подготовить дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 05.07.2022 N Ф.2022.015 «Ремонт участков автомобильных дорог в г.Усть-Куте».

3. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

4. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам О.В. Саврасову.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.главы администрации муниципального
образования «город Усть-Кут»
С.В.Никитин



Приложение №1
к распоряжению главы
муниципального образования
«город Усть-Кут»

от 31.08. 2022г. № 148-Р

Обоснование изменения существенных условий контракта от 05.07.2022 N Ф.2022.015
«Ремонт участков автомобильных дорог в г.Усть-Куте»

31 августа 2022 года (вх.№8092/22 от 31.08.2022г.) в администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее - Администрация) обратилось ООО «ЗБСМ МК-162» с ходатайством об изменении существенных условий контракта в части изменения срока выполнения работ в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта. Данные обстоятельства сложились по причине неблагоприятных погодных условий, что подтверждается справкой ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о количестве осадков, значительно превышающих среднее многолетнее значение.

Рассмотрев обращение, приходим к мнению, что возможно внести изменения в муниципальный контракт.

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», признать необходимость изменения следующих существенных условий муниципального контракта:

- установить срок окончания выполнения работ до 08.09.2022г.
- срок действия контракта по 17.10.2022г. включительно

Заместитель главы городского
Поселения по экономическим вопросам


«31» 08 2022 год



О.В.Саврасова

Консультант отдела закупок

«31» августа 2022 год



О.А.Даниленко